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１．寄付事業の概略

• モルドバで既に人気のある柔道の発展に協力することによって、
教育、障害者へのサポートに貢献する。

• 柔道場の施設それに伴う宿泊施設等の建設を寄贈により行い、
継続的な運営を図るために日本から柔道の指導者を常駐派遣し、
モルドバを日本柔道の直接鍛錬が可能なヨーロッパの柔道聖地
とする。

• 柔道の本来の目的である自他共栄、精力善用、不屈の精神の普
及を通じて平和構築に貢献する。



2．具体的寄贈案

A. キシナウアリーナ隣接地に柔道場、
ホテルを建設する+桜樹木の寄贈

B. キシナウ中心地の既存建物内に障害者
用柔道場を設ける（健常者使用も可）

• 大学所有の建設中プロジェクトを継承しバリア
フリーのスポーツ施設に改装する。

• 日本より柔道指導者を派遣し 常に指導が受け
られる態勢をつくる

既存アリーナ、プール、テニスコートの運営チームと協調し
て, 新運営システムを導入
基本的に障害者対応のバリアフリー施設を設けることにより、
健常者、障害者両社が共用できる施設とする

A. Judo hall, 
Hotel

Existing Arena, 
Pool, Tennis 

Court



３．A 計画案

柔道場とホテルの建設と合
わせて、キシナウ市内の主
要道路沿いに、桜を寄贈す
る。（右図のピンク色の部
分が想定対象）



新築柔道場とホテルの想定位置図 ＆ 配置プラン



配置図 ＆ 断面図



４．B計画案
• キシナウ中心部にある建設頓挫した建物の建設を継承しバリアフリーの柔
道練習場に改築して、日本からの柔道指導者派遣の体制を整える。



５． 想定スケジュール

2024 2025

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

CM Team Formation & 
Recruiting

施設計画策定

コンセプト
プラン

建設
１８ か月

Contractor Bidding

詳細設計
基本設計

Procurement Management（発注業務）

Design Management（設計調整）

Construction
Management

9

実行プラン作
成PM業務

CM業務

B. 柔道場改修

設計業務

改修工事

A.新築アリーナ
＆ホテル

Planning

畳・器具等搬送・
据え付け

柔道場運営Open

Building

建設業務

プロジェクト全体マネジメント



６．実行組織体制

NFG （Nippon Foundation 
G）

NPO
 (モルドバ現地NPO）

PWC
（Accounting Support・

Audit）
PM

（Sakura Project 
Management）

後藤商
事

AGインベストメント
（谷）

CM
（JV with Adest?）

Design Team
（AAR）

Contractors

• どの銀行を使用する？
• Signing Authority 
（ex; 2 of 3 signers)

• 目的、項目別に口座を管理
できるか？

• プロジェクト管理ソフトは
使用できないか？

PWC Tokyo
（Accounting Advisory）

Japan

Moldova

外貨送金

管理

管理

発注 発注

管理

管理

助言

管理

発注

代行

現法設立
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